

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МУРМАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА"**

П Р И К А З

05 марта 2021 г.

№ 42-ОД

г. Мурманск

**О проведении областного исследования
«Фонды краеведческих документов, местный обязательный экземпляр
документов в общедоступных библиотеках Мурманской области:
современное состояние»**

С целью изучения состояния фондов краеведческих документов и местного обязательного экземпляра государственных и муниципальных библиотек Мурманской области, в соответствии с Планом работы государственного областного бюджетного учреждения культуры «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» на 2021 год, в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Культура» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Провести с 1 апреля по 1 декабря 2021 года областное исследование «Фонды краеведческих документов, местный обязательный экземпляр документов в общедоступных библиотеках Мурманской области: современное состояние» (далее – исследование).

2. Утвердить план-график проведения исследования (приложение № 1).

3. Отделу библиотечных фондов (Первушина Н.А.) обеспечить подготовку и проведение исследования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора МГОУНБ по основной деятельности Сосипатрову Ю.В.

Директор

Баскакова

С.З. Баскакова

**План-график проведения областного исследования
«Фонды краеведческих документов, местный обязательный экземпляр
документов в общедоступных библиотеках Мурманской области:
современное состояние»**

№ п/п	Этапы проведения	Сроки
1.	Подготовительный этап	Март 2021 г.
1.1.	Составление методики и инструкции по проведению исследования, разработка инструментария, плана работы	20 марта – 30 марта 2021 г.
1.2.	Распространение инструментария и анкет для заполнения среди областных и муниципальных библиотек Мурманской области	5 апреля 2021г.
2.	Рабочий этап	Апрель – Сентябрь 2021г.
2.1.	Заполнение и сбор анкет	6 апреля– 31 мая 2021 г.
2.2.	Изучение документов и информационных ресурсов библиотек	01 июня–15 июля 2021 г.
2.3.	Обработка и анализ анкет	16 июля – 30 сентября 2021 г.
3.	Заключительный этап	Октябрь - Ноябрь
3.1.	Обобщение результатов исследования	1 октября – 31 октября 2021 г.
3.2.	Подготовка отчёта по исследованию	1 ноября – 30 ноября 2021 г.
3.3.	Предоставление отчета по итогам исследования	1 декабря 2021 г.